

DODATEK č. 2

uzavřená dle §2586 a následující zákona č. 89/2012Sb. (Občanský zákoník)


15. VI. 2016

ke smlouvě o dílo: uzavřené dne2016

zak. číslo zhotovitele: 2/311/3481

I. Smluvní strany

I. 1. Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Sídlo: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Statutární orgán: Ing. Zdeněk Strouhal, předseda představenstva a další. Členové představenstva
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Lubomír Mutňanský, člen představenstva a výrobní ředitel
František Netolický - stavbyvedoucí
b) smluvních: Ing. Zdeněk Strouhal, předseda představenstva a Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva – každý samostatně
Telefon: 469 625 711
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Chrudim, č.ú. 1140206339/08500
(dále jen „zhotovitel“)

I. 2. Objednatel: Obec Jeníkov
Sídlo: Jeníkov 7, 539 09 Hlinsko
Statutární orgán: Pavel Hladký, starosta obce
IČ: 00654744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1141602309/0800


(dále jen „objednatel“)

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění jsou stavební práce – Změna stavby č. p. 7 Jeníkov (dále jen „Dílo“)

II.5. Součástí předmětu plnění je bezplatné zapůjčení 2 mobilních buněk (1 kancelářská, 1 skladová) po dobu realizace díla. Mobilní buňky budou předány po podpisu smlouvy, Jejich napojení na vodu, elektřinu a plyn zajišťuje objednatel. Týden po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků budou buňky vyklizeny a předány zhotoviteli.

Tento článek se doplňuje následovně:

Předmětem plnění dodatku č.2 jsou vícepráce a méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v příloze tohoto dodatku v tzv. rekapitulaci.

III. Cena Díla

Tento článek se doplňuje následovně:

Cena stanovená za provedení díla dle dodatku č. 2 podle smluvních podmínek:

Cena základní	851 082,- Kč
DPH dle platných daňových předpisů 21 %	171 727,- Kč

Celkem cena D2 vč. DPH

1 029 809,- Kč

Nová cena celkem bez DPH:

(původní cena + dodatek č. 2 : 5 944 573,- Kč + 851 082,- Kč) **6 795 655,- Kč**

Nová cena celkem vč. DPH:

(původní cena + dodatek č. 2 : 7 192 933,- Kč + 1 029 809,- Kč) **8 222 742,- Kč**

Tato cena sjednaná v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sbirky.

XVI. Závěrečná ustanovení

Tento článek se doplňuje následovně:

XVI. 9. Tento Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve 2 **stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

XVI. 10. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem souhlasí.

V Jeníkově, dne **7. IX. 2017**

V Chrudimi, dne 07.09.2017



za objednatele:

Pavel Hladký, starosta obce



za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Strouhal
předseda představenstva

Objekt	Cena
1) Podlahové konstrukce	214 311 Kč
2) Základy	94 589 Kč
3) STŘECHA	250 116 Kč
4) OKNA 2. NP	4 559 Kč
5) ODPOČTY dveří + dif. pásy u oken	11 892 Kč
6) Víkýře	34 545 Kč
7) Ocel pro SDK	5 194 Kč
8) Zpětný zásyp + hutnění	11 383 Kč
9) Úprava štítu a střechy	19 415 Kč
10) VRATA	49 000 Kč
11) ELEKTRO	110 105 Kč
12) Stavební práce	41 331 Kč
13) ELEKTRO č.2	4 198 Kč
14) Zdravotní technika	3 162 Kč
15) Stavební práce - SDK/ obklad	-16 375 Kč
16) ELEKTRO č.3	10 209 Kč
17) Ústřední topení	3 451 Kč
CELKEM bez DPH	851 082 Kč
DPH 21%	178 727 Kč
CELKEM s DPH 21%	1 029 809 Kč



Ing. Zdeněk Strouhal
předseda představenstva